

**Region
Hovedstaden**

REGION

**Monitorering og samarbejde -
Implementeringer af IT systemer i Region
Hovedstaden**

**Sektionsleder Marianne Holdt
Systemledelse
Afdelingen for kunderelationer**

Region Hovedstaden

REGION

Hvilke initiativer kan fremme samarbejde og vidensdeling på tværs af hospitalerne?

Hvordan kan en central monitorering implementeres i en organisation hvor implementeringsansvaret påhviler virksomhederne?

Hvilke værktøjer kan anvendes til at styre og formidle monitoreringen?

Samarbejde og monitorering bidrager til at afhjælpe:

- Hver virksomheder køber løsninger og implementerer "fra bunden"
- Regionen har et utal af systemer, versioner, anvendelser
- Manglende leverandør styring
- Forskellige implementerings strategier
- Store variation i antal ressourcer
- Minimal vidensdeling mellem hospitalerne


Samarbejde og monitorering

- Nedsættelse af en fælles IT styregruppe for hele regionen
- Dannelse af en central koncern IT afdeling (KIT)
- IT Handlingsplan afspejler de systemer, der skal implementeres indenfor de næste 2 år.
- Månedlig monitorering af den samlede implementering indenfor handlingsplanen.
- Ansvarsfordeling :
 - KIT anskaffelse, pilot og implementeringskoncept
 - Hospitalerne har ansvar for implementeringen

REGION

Region
Hovedstaden

Implementeringsaktiviteter i et projekforløb



Metoder og værktøjer

Forandringsprocessen

Uddannelse

Effektvurdering

Test evt. i IT eksperimentariet



Monitorering af implementeringsaktiviter

Månedlige rapporter til IT chefgruppen, Chefgruppen i Koncern IT og IT styregruppen :

- Rapport vedrørende fremdrift på anskaffelses projekterne
- Rapport vedrørende implementering på hospitalerne.
- Driftsrapport

Implementeringsrapporten er baseret på:

- Møder mellem Koncern IT og hospitalernes IT afdelinger vedrørende aktiviteter på implementeringsområdet
- Månedvis rapportering fra Hospitalerne :
 - Planlægning, fremdrift, risici.

Region
Hovedstaden

Implementeringsrapporten oversigtsbillede

	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
● EPM 2.0					Grøn	Gul					Grøn
OPUS Arbejdsplads											
OPUS Notat							Gul				Grøn
Digital diktering			Gul				Gul				Grøn
Orbit					Gul		GLO		Grøn	Grøn	
LABKA		Grøn		Grøn	Grøn	Grøn					
GOP	Grøn	Grøn	Gul	Grøn		Grøn		Grøn	Grøn	Grøn	

Kommentarer til gule markeringer

Orbit	Mål	Res	Tid	Risici	Beskrivelse
H					Implementering af Orbit på AMH er afsluttet.
H					Færdige med implementeringen.
H					Projektet er afsluttet 16.juni og Orbit er overgået til drift. Dermed er dette sidste rapportering fra GEH på Orbit.
H					Implementeres i 2010 i samarbejde med HVH.
H					ORBIT idriftssat 16.juni

Masterplan – sortering på system

Gruppering	Hospital	Projekt	Fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2010
EPJH	AMH	ORBIT	Afsluttet						I2	A						
EPJH	HIH	ORBIT	Afsluttet													
EPJH	RH	ORBIT	Afsluttet													
EPJH	BBH	ORBIT	Afsluttet	I-6					A							
EPJH	FRH	ORBIT	Afsluttet						I-16			A				
EPJH	BOH	ORBIT	Afventer													
EPJH	HVH	ORBIT	Afsluttet													
EPJH	GLO	ORBIT	Implementering													IF-januar
EPJH	GEH	ORBIT	Afsluttet						I-16							
EPJH	HEH	ORBIT	Afsluttet						A							
EPJH	FSH	ORBIT	Implementering									IF				
EPJH	HLH	ORBIT	Implementering									IF				

Implementeringsrapporten – Status

	Syd			Nord			Midt		Byen		Øvrige		
	A M H	H V H	G L O	H I H	F S H	H L H	H E H	G E H	F R H	B B H	B O H	R H	P S Y
OPUS Arbejdsplads													
OPUS Notat E-journal		0										0	
OPUS portal													
Medicin modul (EPM)													
LABKA II			0				0	0			0		
ORBIT			0		0	0					0		---
Digital dik.		0						0	0		0	0	
GOP	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0

De indledende spørgsmål var:

Initiativer, der fremmer samarbejde og udvikling?

Rådgivning, dialog, implementeringspakker,
månedssrapporter og implementeringsrapporter

Central monitorering – decentral implementering ?

Genbrug, videndeling

Værktøjer:

Månedssrapport, masterplan, implementeringsrapport